

Statusrapport

Pum Grupp 5

Gabriel Jägenstedt

Emil Kantis

Gruppmedlemmar

Namn	Befattning
Mikael Hermanson	Analyst
Gabriel Jägenstedt	Testare
Emil Kantis	Arkitekt
Sebastian Sundqvist	Projektledare
Joakim Tosteberg	Utvecklare

Vad har vi gjort sen sist?

- Fortsatt kodning
- Testning genomförd
- Dokument granskade
- Kvalitetsplan

Vad har vi inte hunnit?

- Acceptanstester
- Implementera VoIP gränssnittet
- Kommunikation mellan Symbian och TigerXS

Varför hann vi inte med allt?

- Dålig utvecklingsmiljö
- Långsam simulator
- Avhopp
- Lång responstid från kund
- Dålig planering